

MAJOSHÁZAI HOSPICE HÁZ

V. ÜTEM beruházási elszámolás - nem végleges

Srsz.	Számla kiállítója	Bizonylat	Összeg	számla-sorszám
1	Szalay Kálmán mész	KM 942 837	90 840 Ft	4036341-56-74-98
2	Szalay Kálmán cement	KM 942 864	58 800 Ft	3510575-910-920
3	Dunagipsz Kft háló,rag.	KM 942 884	109 090 Ft	CP3EA 6632138
4	Uj-Ház Centrum építőanyag SNOKO INVEST KFT	069/2014	303 600 Ft	UCB14/5314
5	mennyezet vakolás	085/2014	943 660 Ft	NQ9SB 4117620
6	Dunagipsz Kft ragasztó	KM 942 870	21 715 Ft	CP3EA 6632154
7	Szalay Kálmán mész	KM 942 885	2 700 Ft	NQ9ED 5158800
8	Szalay Kálmánné cement	KM 942 886	6 390 Ft	BS 402301289
9	Dunagipsz Kft EPS szig.	KM 942 883	5 600 Ft	CP3EA 6632206
10	T Plusz K Kft hull.száll.	KM 942 903	53 340 Ft	NQ9SB 0831105
11	SNOKO INVEST KFT válaszfalép.homlokzat szigetelés		485 140 Ft	NQ9SB 411 7622
12	Szalay Kálmánné mész	KM 942 896	12 750 Ft	402302000
13	Elmű	KM 942 771	4 990 Ft	810600425894
14	ELMU	KM 942 774	308 Ft	811900361007
15	ELMU	KM 942 793	2 565 Ft	810600461868
16	ELMU	KM 942 814	2 566 Ft	813500054413
17	ELMÜ	KM 942 830	2 557 Ft	811700442503
18	ELMÜ	KM 942 873	2 559 Ft	810700569563
19	ELMÜ	KM 942 900	2 559 Ft	811000572286
20				
21				

mindösszesen: 2 111 729 Ft